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1 Projektstruktur 

Die PCB-Projekte der HHU gliedern sich in Anlehnung an die Er-
gebnisse der ministeriellen Lenkungsgruppen in folgende Struktur: 

Projekt 1: 

• Interim 1a: Umzug der Büroeinheiten der Philosophischen 
Fakultät in Modulbauten 

• Interim 1b: Betrieb von Teilflächen in 23.21 bis vollständi-
gen Freizug, Herrichtung von Flächen in 24.21, 23.31/32 für 
ZLehr/ZUV/Sonstiges, Verlagerung der Verbund-bibliothek 
(VBGW) aus 23.21 in Modulbauten (P2), Verlagerung der 
Hörsäle in Bestandsflächen, Außerbetriebnahme des 
Gebäudes 23.21 sowie weitere Projektbestandteile  

Projekt 2: 

• Interim 2: Interim für die WE-Psychologie, Freizug der Ge-
bäude inkl. Außerbetriebnahme 23.02/03/11 und 12 bis 
Ende 2016 (ohne WE-Psychologie), Herrichtung von Flä-
chen 24.21, 23.31/32 für die Nutzungen aus 23.02/03/11 
und 12 

Projekt 3: 

• Kernsanierung des Gebäudes 23.21 

Projekt 4: 

• WE Psychologie (Kernsanierung von Bestandsflächen oder 
Neubau) 

Projekt 5: 

• Sanierung/Modernisierung 2. BA, Gebäude 23.11/12/31/32 

DU Diederichs wird die einzelnen Projekte für D6 im Rahmen des 
Nutzerprojektmanagements sowie unter Wahrnehmung von Pro-
jektleitungsfunktionen bis zum Abschluss begleiten. 

2 Kurze Darstellung der Projektsachstände  

2.1 Projekt 1: Interim 1a und Interim 1b Freizug 23 .21  

Das Interim 1a mit dem Umzug der Nutzer in die Modulgebäude 
24.51 bis 54 wurde bis wenige Restabwicklungen im 1. Quartal 
2014 erfolgreich abgeschlossen. 
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Für das Projekt Interim 1b, Verlagerung der VBGW, werden 
kurzfristig Regeltermine zwischen BLB und HHU auf Projektebene 
stattfinden. Bezüglich der Terminplanung hat der BLB in der 7. 
Sitzung der Koordinierungsgruppe vom 07.05.0214 bestätigt, dass 
die Errichtung des Interims VBGW weiterhin, wie im 
Sachstandbericht Nr. 5 angegeben, bis zum ersten Quartal 2015 
erfolgen soll. 

Zurzeit erfolgen die vorbereitenden Maßnahmen (z. B. Flä-
chenerfassungen) für die Herrichtung von Flächen in 24.21, 
23.31/32 für ZLehr/ZUV sowie sonstiger Nutzungen. 

Im Zusammenhang mit den für die Hörsäle 3E, 3F und 3H wäh-
rend der Sanierung von Gebäude 23.21 erforderlichen Ersatzflä-
chen hat die HHU entschieden, diese in bestehenden Gebäuden 
wie folgt unterzubringen.  

- Ersatz für den Hörsaal 3H soll der Interimshörsaal 16.12 sein,  

- Ersatz für die Hörsäle 3E und 3F sollen die derzeitigen Hörsäle 
der FH D (Raum 23.31.U1.44 und Raum 24.21.01.85) sein. 

Durch diese Entscheidung der HHU, welche durch den BLB aus-
drücklich begrüßt wird, entfällt der Neubau eines weiteren Interims-
Hörsaals. 

2.2 Projekt 2: Interim 2 – Freizug Gebäude 23.02/03 /11/12 

Im Rahmen von Besprechungen und Workshops wurde mit der 
WE-Psychologie, dem BLB und der HHU vereinbart, ein Pilot-
projekt für eine erweiterte Sekundärquellenbeschichtung (SQB) in 
den Flächen der WE-Psychologie durchzuführen. 

Die Erläuterung sowie das Konzept können der Rektoratsvorlage 
für die Sitzung am 22.05.2014 entnommen werden. 

Ziel dieser SQB ist das Unterschreiten des Interventionswertes 
nach PCB-Richtlinie von 300 ng/m3 für den Zeitraum bis zur end-
gültigen Unterbringung der WE Psychologie. Die Kosten der 
Maßnahme trägt der BLB. 

Weiterhin finden zz. vorbereitende Maßnahmen statt, um alle 
Nutzungseinheiten in den Bestandsgebäuden 23.02/03/11 und 12 
zu erfassen.  

Die Ergebnisse dienen anschließend als Grundlage für die zu-
künftige Belegungsplanung.  

2.3 Projekt 3: Kernsanierung 23.21 

Durch den BLB wurde das VOF-Verfahren für die Gesamtpla-
nungsleistungen eingeleitet. Der BLB hat die HHU zu 
regelmäßigen Nutzergesprächen eingeladen. Es wurde festgelegt, 
diese in hoher Taktung fortzusetzen, damit die erforderlichen 
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Planungsgrundlagen zum Abschluss des VOF-Verfahrens im 
Herbst 2014 vorliegen. 

Die Fertigstellung der Maßnahme und Übergabe sind gem. Rah-
menterminplan des BLB vom 27.03.2014 für Ende 2018 vorgese-
hen. 

2.4 Projekt 4: WE Psychologie: Kernsanierung / Neub au 

Derzeit erfolgen Abstimmungen zwischen der BLB Niederlassung 
und der BLB Zentrale zur finalen Unterbringung der WE-Psycho-
logie in einem Neubau oder in kernsanierten Flächen.  

Derzeit stehen die Bestandsgebäude im 26er Bereich für eine 
Kernsanierung  zur Diskussion. Es liegt noch kein BLB-intern ab-
gestimmtes Realisierungskonzept vor.  

Hinsichtlich des Planungsterminplans für die Unterbringung der 
WE Psychologie wird durch den BLB die Vorlage der HU-Bau für 
2015 avisiert.  

Am 04.03.2014 wurde durch die HHU der Antrag auf Genehmi-
gung des Raumprogramms für die Unterbringung der WE Psy-
chologie in einem Neubau beim MIWF eingereicht. 

2.5 Projekt 5: Sanierung/Modernisierung 2. BA, Gebä ude 
23.11/12/31/32 

Die HHU hat für den 2. BA die Erstellung eines Raum- und 
Funktionsprogramms in Auftrag gegeben. Die Leistung wird vom 
Büro rheform erbracht. Die Nutzergespräche finden derzeit in 
enger terminlicher Taktung statt. Die Fertigstellung des Raum- und 
Funktionsprogramm ist für den Aug. 2014 geplant. 
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